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Общие сведения о документе

	Основание для составления документа:
	постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 02.02.2012 № 218 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Старооскольском городском округе» 

	Назначение документа:
	детализация  паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов

	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

	Содержание:
	1. Календарный план-график работ по проекту 

2. Бюджет проекта
3. Участие области в реализации проекта
4. Риски проекта

5. Команда проекта
6. Планирование коммуникаций

7. Заинтересованные лица, инвесторы

	Изменения:
	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений


1. Календарный план-график работ по проекту
	Код работы/ процесса
	Название работы/процесса
	Длитель-ность, дни
	Дата начала
	Дата окончания (контрольная точка)
	Документ, подтверждающий выполнение
	ФИО ответственного исполнителя

	код
	тип

(Р/П)
	
	
	
	
	
	

	1.
	Формирование рабочих групп по реконструкции РППС

	1.1.
	р
	Утверждение состава рабочих групп по реконструкции РППС
	1
	19.03.18
	19.03.18
	Приказ
	Волкова Н.Г.

	1.2.
	п
	Проведение обучающего семинара для руководителей рабочих групп по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в дошкольных образовательных организациях Старооскольского городского округа
	2
	19.03.18
	20.03.18
	Приказ
	Сбитнева Е.П.

	1.3.
	р
	Проведение анализа соответствия РППС критериям шкалы ECERS-R
	4
	20.03.18
	23.03.18
	Аналитическая справка
	Сбитнева Е.П.

	2.
	Обучение рабочих групп по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в дошкольных образовательных организациях Старооскольского городского округа

	2.1.1.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Постовалова Н.А.

	2.1.2.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 10 «Светлячок»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Коновалова И.А.

	2.1.3.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МАДОУ ДС № 11 «Звездочка»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Толстых О.А.

	2.1.4.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Евсеева Е.В.

	2.1.5.
	
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 19 «Родничок»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Фильчакова Е.В.

	2.1.6.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 20 «Калинка»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Гехт Е.А.

	2.1.7.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 21 «Сказка»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Веретенникова Ж.А.

	2.1.8.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 22 «Улыбка»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Пасюга И.А.

	2.1.9.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 25 «Троицкий»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Шатохина Г.А.

	2.1.10.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 27 «Березка»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Кононенко Т.А.

	2.1.11.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Хлынова Л.А.

	2.1.12.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 37 «Соловушка»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Дьячкова Ю.М.

	2.1.13.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Крупа Е.И.

	2.1.14.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 41 «Семицветик»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Селивонюк И.И.

	2.1.15.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 44 «Золушка»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Баранникова Т.Н.

	2.1.16.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 45 «Росинка»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Алексеева С.С.

	2.1.17.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МАДОУ ДС № 47 «Лесовичок»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Мархотина И.Н.

	2.1.18.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Безбородых Т.И.

	2.1.19.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 63 «Машенька»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Ходеева А.М.

	2.1.20.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 64 «Искорка»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Денисенко Н.Ю.

	2.1.21.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС №66 «Журавушка»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Губатова Л.Н.

	2.1.22.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МАДОУ ДС № 69 «Ладушки»
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Канипова Г.Н.

	2.1.23.
	п
	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» (дошкольные группы)
	5
	02.04.18
	06.04.18
	Протокол заседания рабочей группы
	Бормина О.М.

	3.
	0Разработка дизайн-проектов по реконструкции РППС в групповых помещениях ДОО СГО

	3.1.
	01р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении 
	Постовалова Н.А.

	3.2.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 10 «Светлячок»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении
	Коновалова И.А.

	3.3.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 11 «Звездочка»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении
	Толстых О.А.

	3.4.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении 
	Евсеева Е.В.

	3.5.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 19 «Родничок»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении
	Фильчакова Е.В.

	3.6.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 20 «Калинка»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении
	Гехт Е.А.

	3.7.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 21 «Сказка»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении
	Веретенникова Ж.А.

	3.8.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 22 «Улыбка»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении
	Пасюга И.А.

	3.9.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 25 «Троицкий»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении
	Шатохина Г.А.

	3.10.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 27 «Березка»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении
	Кононенко Т.А.

	3.11.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении
	Хлынова Л.А.

	3.12.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 37 «Соловушка»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении 
	Дьячкова Ю.М.

	3.13.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении
	Крупа Е.И.

	3.14.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 41 «Семицветик»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении
	Селивонюк И.И.

	3.15.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 44 «Золушка»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении
	Баранникова Т.Н.

	3.16.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 45 «Росинка»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении
	Алексеева С.С.

	3.17.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 47 «Лесовичок»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении
	Мархотина И.Н.

	3.18.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении
	Безбородых Т.И.

	3.19.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 63 «Машенька»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении 
	Ходеева А.М.

	3.20.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 64 «Искорка»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении 
	Денисенко Н.Ю.

	3.21.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 66 «Журавушка»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении
	Губатова Л.Н.

	3.22.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 69 «Ладушки»
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении
	Канипова Г.Н.

	3.23.
	р
	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» (дошкольные группы)
	80
	09.04.18
	27.07.18
	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении
	Бормина О.М.

	4.
	Реконструкция РППС в групповых помещениях ДОО СГО

	4.1.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Постовалова Н.А.

	4.2.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 4 «Василёк»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Магомедова Е.И.

	4.3.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 10 «Светлячок»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Коновалова И.А.

	4.4.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 11 «Звёздочка»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Толстых О.А.

	4.5.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Евсеева Е.В.

	4.6.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 19 «Родничок»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Фильчакова Е.В.

	4.7.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 20 «Калинка»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Гехт Е.А.

	4.8.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 21 «Сказка»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Веретенникова Ж.А.

	4.9.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 22 «Улыбка»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Пасюга И.А.

	4.10.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 25 «Троицкий»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Шатохина Г.А.

	4.11.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 27 «Березка»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Кононенко Т.А.

	4.12.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Хлынова Л.А.

	4.13.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 37 «Соловушка»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Дьячкова Ю.М.

	4.14.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Крупа Е.И.

	4.15.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 41 «Семицветик»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Селивонюк И.И.

	4.16.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 44 «Золушка»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Баранникова Т.Н.

	4.17.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 45 «Росинка»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Алексеева С.С.

	4.18.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 47 «Лесовичок»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Мархотина И.Н.

	4.19.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 63 «Машенька»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Ходеева А.М.

	4.20.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 64 «Искорка»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Денисенко Н.Ю.

	4.21.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 66 «Журавушка»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Губатова Л.Н.

	4.22.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 69 «Ладушки»
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Канипова Г.Н.

	4.23.
	р
	Реконструкция РППС в групповом помещении в МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» (дошкольные группы)
	95
	27.07.18
	06.12.18
	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет
	Бормина О.М.

	5.
	Проведение семинаров для руководителей по обновлению развивающей предметно-пространственной среды

	5.1.
	р
	Подготовка и проведение семинара для руководителей по обновлению развивающей предметно-пространственной среды
	2
	18.09.18
	19.09.18
	Приказ 
	Волкова Н.Г.

	5.2.
	р
	Подготовка и проведение семинара для руководителей по обновлению развивающей предметно-пространственной среды
	2
	18.10.18
	19.10.18
	Приказ 
	Волкова Н.Г.

	5.3.
	р
	Подготовка и проведение семинара для руководителей по обновлению развивающей предметно-пространственной среды
	2
	20.11.18
	21.11.18
	Приказ 
	Волкова Н.Г.

	5.4.
	р
	Проведение семинара для руководителей по обновлению развивающей предметно-пространственной среды
	2
	18.12.18
	19.12.18
	Приказ 
	Волкова Н.Г.

	6.
	Подготовка и публикация методических рекомендаций по реконструкции РППС в групповых помещениях ДОО СГО

	6.1.
	р
	Подготовка и публикация методических рекомендаций по реконструкции РППС в групповых помещениях ДОО СГО
	10
	29.10.18
	09.11.18
	Методические рекомендации
	Сбитнева Е.П.

	7.
	Размещение информации о ходе реализации проекта

	7.1.
	п
	Размещение информации о ходе реализации проекта на информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО» во II квартале 2018 г.
	5
	21.05.18
	25.05.18
	Ссылки
	Рудаков А.В.

	7.2.
	п
	Размещение информации о ходе реализации проекта на информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО» в IV квартале 2018 г.
	5
	17.12.18
	21.12.18
	Ссылки
	Рудаков А.В.

	8.
	Проведение круглого стола по итогам реализации проекта

	8.1.
	р
	Проведение круглого стола по итогам реализации проекта
	5
	10.12.18
	14.12.18
	Аналитическая справка
	Кочешкова Е.В.

	И т о г о:
	206
	19.03.18
	31.12.18
	
	


2. Бюджет проекта

	Код работы/ процесса
	Название работы/процесса
	Сумма, тыс. руб.
	Бюджетные источники финансирования
	Внебюджетные источники финансирования

	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	средства хозяйствующего субъекта
	заемные средства
	прочие

	код
	тип (Р/П)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	р
	Утверждение состава рабочих групп по реконструкции РППС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	п
	Обучение рабочих групп по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в дошкольных образовательных организациях Старооскольского городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	р
	Разработка дизайн-проектов по реконструкции РППС в групповых помещениях дошкольных образовательных организаций Старооскольского городского округа
	34,5
	0
	0
	0
	0
	0
	34,5

	4.
	р
	Реконструкция РППС в групповых помещениях дошкольных образовательных организаций Старооскольского городского округа
	310,5
	0
	0
	0
	0
	0
	310,5

	5.
	р
	Подготовка и публикация методических рекомендаций по реконструкции РППС в групповых помещениях дошкольных образовательных организаций Старооскольского городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	р
	Подготовка и проведение семинаров для руководителей по обновлению развивающей предметно-пространственной среды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	п
	Размещение информации о ходе реализации проекта на информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	р
	Проведение круглого стола по итогам реализации проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого:
	345
	0
	0
	0
	0
	0
	345


3. Формы участия области в реализации проекта
	Бюджетное финансирование

	Форма участия
	Размер участия бюджета, тыс. руб.

	4. 
	Федеральный
	Областной
	Местный

	Прямое бюджетное финансирование 
	Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы»
	-
	-
	-

	Дороги 
	-
	-
	-
	-

	Субсидии
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	-
	-
	-

	Программы государственной поддержки

	Потребность
	Финансовые вложения, тыс. руб.

	Электроэнергия
	-
	-
	-
	-

	Газоснабжение 
	-
	-
	-
	-

	Водоснабжение 
	-
	-
	-
	-

	Гарантии
	-
	-
	-

	Залоги 
	-
	-
	-

	Прочие формы участия
	-
	-
	-

	Земельный участок: -


5. Риски проекта

	№ п/п
	Наименование риска проекта
	Ожидаемые последствия наступления риска
	Предупреждение наступления риска
	Действия в случае наступления риска

	
	
	
	Мероприятия

по предупреждению 
	ФИО ответственного исполнителя
	

	1. 
	Изменение состава проектной команды
	Некачественное выполнение проектных работ
	Создание резервного состава проектной команды
	Волкова Н.Г.
	Включение в команду участника, обладающего необходимыми компетенциями

	2. 
	Несогласованность действий проектной команды с требованиями по инвентаризации
	Недостижение результатов проекта
	Согласование изменений РППС с инвентаризационной описью
	Волкова Н.Г.
	Изменение программы реновации РППС

	3. 
	Отсутствие интереса у педагогического сообщества к результатам проекта
	Игнорирование результатов проекта
	Анонсирование проектных работ в среде профессионального сообщества
	Сбитнева Е.П.
	Общественная презентация результатов проекта

	4. 
	Слабая мотивация персонала к работе в проекте
	Некачественное выполнение проектных работ
	Выявление предполагаемых участников проектной команды, имеющих выраженную степень мотивации
	Сбитнева Е.П.
	Корректировка механизма стимулирования участников  проектной команды


6. Команда проекта
	№ п/п
	ФИО,  должность и основное место работы
	Ранг в области проектного управления
	Роль в проекте
	Основание

участия в проекте 

	1. 
	Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа
	
	Куратор проекта
	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	2. 
	Богомолова Юлия Александровна, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования  «Старооскольский институт развития образования» (далее – МБУ ДПО «СОИРО») 
	
	Руководитель проекта


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	3. 
	Сбитнева Елизавета Петровна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»
	
	Администратор проекта,

член рабочей группы проекта (П),

ответственный за выполнение работ в проекте:

обучение рабочих групп по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в дошкольных образовательных организациях Старооскольского городского округа, за разработку методических рекомендаций для руководителей дошкольных образовательных организаций по реконструкции РППС в групповых помещениях ДОО
	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	4. 
	Бондаренко Роман Петрович, методист МБУ ДПО «СОИРО»
	
	Оператор мониторинга проекта, ответственный за размещение информации в АИС
	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	5. 
	
	
	
	

	6. 
	Волкова Наталья Георгиевна, методист МБУ ДПО «СОИРО»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

формирование рабочих групп по реконструкции РППС, за соответствие разработанных дизайн-проектов требованиям ФГОС ДО и СанПиН, за проведение   семинаров для руководителей по обновлению развивающей предметно-пространственной среды
	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	7. 
	Рудаков Александр Владимирович, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (П),

ответственный за выполнение работ в проекте:

размещение информации о ходе реализации проекта на информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО» и в СМИ
	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	8. 
	Кочешкова Елена Васильевна, методист МБУ ДПО «СОИРО»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

подготовка и проведение круглого стола по итогам реализации проекта 
	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	9. 
	Постовалова Надежда Александровна, заведующий МБДОУ
ДС № 2 «Колокольчик»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	10. 
	Коновалова Инна Анатольевна, заведующий МБДОУ
ДС № 10 «Светлячок»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	11. 
	Толстых Ольга Анатольевна, заведующий МАДОУ
ДС № 11 «Звездочка»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	12. 
	Евсеева Елена Владимировна, заведующий МБДОУ
ДС № 15 «Дюймовочка»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	13. 
	Фильчакова Елена Владимировна, заведующий МБДОУ ДС №19 «Родничок»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	14. 
	Гехт Елена Анатольевна, заведующий МБДОУ ДС №20 «Калинка»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	15. 
	Веретенникова Жанна Александровна, заведующий МБДОУ
ДС № 21 «Сказка»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	16. 
	Пасюга Ирина Александровна, заведующий МБДОУ
ДС № 22 «Улыбка»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	17. 
	Шатохина Галина Александровна, заведующий МБДОУ
ДС № 25 «Троицкий»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	18. 
	Кононенко Татьяна Алексеевна, заведующий МБДОУ
ДС № 27 «Березка»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	19. 
	Хлынова Лариса Алексеевна, заведующий МБДОУ
ДС № 31 «Журавлик»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	20. 
	Дьячкова Юлия Михайловна, заведующий МБДОУ
ДС № 37 «Соловушка»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	21. 
	Крупа Елена Ивановна, заведующий МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	22. 
	Селивонюк Ирина Ивановна, заведующий МБДОУ
ДС № 41 «Семицветик»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	23. 
	Баранникова Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ
ДС № 44 «Золушка»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	24. 
	Алексеева Светлана Сергеевна, заведующий МБДОУ
 ДС № 45 «Росинка»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	25. 
	Мархотина Ирина Николаевна, заведующий МАДОУ 
ДС № 47 «Лесовичок»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	26. 
	Безбородых Татьяна Ивановна, заведующий МБДОУ
 ДС № 62 «Золотой улей»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	27. 
	Ходеева Анна Михайловна, заведующий МБДОУ
 ДС № 63 «Машенька»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	28. 
	Денисенко Наталия Юрьевна, заведующий МБДОУ
 ДС № 64 «Искорка»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	29. 
	Губатова Лариса Николаевна, заведующий МБДОУ 
ДС № 66 «Журавушка»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	30. 
	Канипова Галина Николаевна, заведующий МАДОУ 
ДС № 69 «Ладушки»
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро

	31. 
	Бормина Ольга Михайловна, заведующий
 МАОУ «ОК «Лицей №3» (дошкольные группы)
	
	Исполнитель проекта,

член рабочей группы проекта (Р),

ответственный за выполнение работ в проекте:

разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения  дошкольной образовательной организации


	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «»  2018 № -ро


7. Планирование коммуникаций 

	№

п/п
	Какая 
информация передается
	Кто 
передает информацию
	Кому 
передается информация
	Когда 
передает информацию
	Как 
передается информация

	1. 
	Статус проекта 
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	Еженедельно (понедельник)
	Электронная почта

	2. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно (пятница)
	Телефонная связь,

электронная почта

	3. 
	Документы и информация по проекту
	Ответственный по направлению
	Администратору проекта и адресатам 
	Не позже сроков плана-графика
	Электронная почта

	4. 
	О выполнении работы или процесса
	Администратор проекта
	Руководителю проекта, оператору мониторинга
	Не позже дня окончания работы по плану управления
	Электронная почта

	5. 
	Отчет о выполнении блока работ
	Администратор проекта
	Группе управления,

оператору мониторинга
	Согласно срокам плана управления
	Письменный отчет,

электронная почта

	6. 
	Ведомость изменений
	Администратор проекта
	Группе управления,

оператору мониторинга
	По поручению руководителя проекта
	Письменный отчет,

электронная почта

	7. 
	Мониторинг реализации проекта
	Оператор мониторинга
	В проектный офис
	В день поступления информации
	АИС «Проектное управление» 

	8. 
	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В день поступления информации 
	Телефонная связь

	9. 
	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту 
	Руководитель проекта
	Куратору
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	10. 
	Информация о неустранимом отклонении по проекту 
	Руководитель проекта
	Куратору
	В день поступления информации 
	Совещание

	11. 
	Обмен опытом, текущие вопросы
	Руководитель проекта
	Рабочей группе
и приглашенным
	Не реже 1 раз в квартал
	Совещание

	12. 
	Приглашения на совещания 
	Администратор проекта
	Участникам совещания
	В день поступления информации 
	Телефонная связь,

электронная почта

	13. 
	Передача поручений, протоколов, документов 
	Администратор проекта
	Адресатам
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	14. 
	Подведение итогов
	Руководитель проекта
	Куратору
	По окончании проекта
	Совещание


8. Заинтересованные лица, инвесторы

	Заинтересованное лицо, инвестор
	Должность, 

контактные данные 

	Для юридических лиц: 

Роль в проекте (инвестор):
Название организации: «_____________________________»

Телефон: 
Адрес: 

E-mail:

	Фамилия имя отчество 

должность руководителя организации.

Телефон: 
E-mail: 

	Для физических лиц:

Роль в проекте (инвестор):
Фамилия имя отчество 

Адрес:
	Должность по основному месту работы

Телефон: 
E-mail:


